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Abstrak  

Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang keberadaannya sangat diperlukan sebagai 

prasarana pergerakan barang dan jasa yang menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh berbagai 

kondisi karena sungai, lembah, transportasi darat yang sangat padat. Lokasi jembatan pada 

penelitian ini berada di Sungai Tiu dengan ruas jalan Lubuk Jambi – Pucuk Rantau, Kabupaten 

Kuantan Singingi. Jembatan rangka baja Sungai Tiu bertipe C yang sebelumnya telah dibangun dan 

berdiri kokoh, namun mengalami patah dan roboh sehingga seluruh komponen jembatan tersebut 

akan dibongkar. Robohnya jembatan ini karena jembatan tidak mampu mendukung beban kenderaan 

berat tronton bermuatan batu bara yang bebannya  melebihi dari daya dukung  jembatan maksimal 

55 ton. Proses pembongkaran komponen jembatan dilakukan dengan cara manual, hal ini 

dikarenakan pembongkaran dengan cara mekanis yang menggunakan alat-alat berat tidak 

memungkinkan dan berbiaya mahal. Adapun Direksi kegiatan pembongkaran jembatan adalah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kontraktornya PT. Usaha Kita Abadi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektifnya Metode Manual dalam menggunakan alat-

alat sederhana dalam pembongkaran struktur bangunan atas jembatan rangka baja tersebut. Adapun 

komponen jembatan yang akan dibongkar adalah sebagai berikut : sandaran/pagar (Handrail), ikatan 

angin (Upper Bracing), portal, batang tepi atas (Top chord), batang diagonal, lantai, gelagar 

memanjang (Stringer), gelagar melintang (Cross Beam) dan batang tepi bawah (Bottom Chord). 

Peralatan yang digunakan adalah : Meteran, las, Palu, Alat-alat pengikat dan penarik, Kunci Ring 

Pas/shock, Drop Hammer, Roda katrol, dan Alat penarik lier (winch). Pembongkaran Jembatan 

Rangka Baja (Bangunan Atas) dengan Metode Manual antara meliputi : Pekerjaan pembongkaran 

sandaran/pagar (Handrail), Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing), Pekerjaan 

pembongkaran portal, Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord), Pekerjaan 

pembongkaran batang diagonal, Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan, Pekerjaan pembongkaran 

gelagar memanjang (Stringer), Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam), 

Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom Chord). Pembongkaran bangunan atas 

jembatan Sungai Tiu ini yang telah roboh dengan Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan 

sederhana telah efektif berhasil mengevakuasi bagian-bagian atas jembatan. 

 

Kata kunci :  Metode Manual, Pembongkaran, Jembatan Rangka Baja Roboh, Peralatan. 

 

 

Abstract 

The bridge is a complementary road building whose existence is indispensable as an infrastructure 

for the movement of goods and services that connects road segments which are cut off by various 

conditions due to very crowded rivers, valleys, and land transportation. The location was done on 

the Sungai Tiu, Lubuk Jambi - Pucuk Rantau, Kuantan Singingi. The bridge of type C of Sungai Tiu 

previously was built firmly, but  now was broken and collapsed, so that  all components of the 

bridge will be dismantled. The collapse of this bridge is because the bridge is not able to support 

heavy of vehicles loaded with coal of loads exceed the maximum carrying capacity of 55 tons. The 

process of dismantling the bridge components is done manually, because mechanical disassembly 

using heavy equipment is not possible and too expensive. The Directors of bridge demolition 

activities are the Public Works and Public Housing Agency and its contractor, PT. Usaha Kita 

Abadi. The purpose of this study is to see how effective the Manual Method by using simple tools in 
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dismantling building structures over the steel frame bridge. The components of the bridge to be 

demolished as follows: backrest / fence (Handrail), wind bond (Upper Bracing), portal, top edge 

rod (Top chord), diagonal rod, floor, elongated girder (Stringer), transverse girder (Cross Beam) ) 

and bottom edge rod (Bottom Chord). The equipments used are: Meters, welds, Hammers, Binding 

tools and pullers, Shock / Fitting Ring Keys, Drop Hammer, Pulley wheels, and Lier (Winch) 

Pulling Tools. Demolition of the Steel Frame Bridge (Upper Building) with the Manual Method 

include: Handrail demolition, Upper Bracing, Portal demolition work, Top chord demolition, 

Diagonal rod demolition work , Bridge floor demolition work, Elongated girder (Stringer) 

demolition work, Cross Beam demolition work, Bottom Chord demolition work. The demolition of 

the building on Sungai Tiu bridge which has collapsed by Manual Method on the form of simple 

equipment utilization has effectively managed to evacuate the upper parts of the bridge. 
 

Keywords: Manual Method, Demolition, Collapsed Steel Frame Bridge, Equipments. 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Jembatan mempunyai arti penting bagi setiap orang. Jembatan merupakan suatu 

sistem transportasi untuk tiga hal (Supriadi, B., 2014), yaitu 1). Merupakan sistem 

pengontrol kapasistas dari sistem, 2). Mempunyai biaya tertinggi per mil dari sistem, 3). 

Jika jembatan runtuh maka sistem akan runtuh. Terputusnya suatu daerah dari pemerintah 

pusat atau daerah lainnya menghambat kemajuan daerah tersebut. Menyadari hal tersebut 

pembangunannya terus dilakukan terutama di sektor transportasi, salah satu yaitu kecamatan 

Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. 

Namun dalam kasus ini jembatan yang telah ada dan berdiri kokoh mengalami patah  

atau roboh dan seluruh komponen jembatan tersebut akan dibongkar, karena jembatan tidak 

dapat mendukung/memikul beban yang melebihi dari daya dukung (PPJJR, 1987). Jembatan 

tersebut merupakan satu-satunya akses/jalan penyebrangan bagi masyarakat dan perusahaan 

setempat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kondisi wilayahnya sebagian dikelilingi 

areal perkebunan sawit perusahaan PT. Tri Bakti Sarimas (PT. TBS) dan perbukitan dengan 

bantaran sungai yang merupakan lereng yang landai. Untuk menunjang akses/jalan tersebut 

maka jembatan akan dibangun kembali, sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan maka 

jembatan yang telah roboh akan dibongkar kembali dengan metode manual. Proses 

pembongkaran komponen jembatan dilakukan dengan cara manual, hal ini dikarenakan 

pembongkaran dengan cara mekanis yang menggunakan alat-alat berat tidak 

memungkinkan dan berbiaya mahal. Pembongkaran Mekanis jembatan dilihat pada link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0o6rA1cvfTA dan  

https://www.youtube.com/watch?v=qK7y-7TAsnA 

  

1.2 Manfaat Penelitian 

Memberi pengetahuan secara praktis dan terselesaikannya masalah pembongkaran 

struktur bangunan atas jembatan rangka baja yang roboh dengan Metode Manual yaitu 

penggunaan alat-alat sederhana. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah efektifnya Metode Manual dalam menggunakan alat-alat 

sederhana dalam pembongkaran struktur bangunan atas jembatan rangka baja. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dirumuskan 

masalah yaitu : 
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a. Bagaimana keefektifan metode manual dalam pembongkaran jembatan rangka baja ini 

b. Bagaimana proses metode manual dalam pembongkaran jembatan rangka baja ini 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penulis melakukan riset dengan ruang lingkup pekerjaan proyek Pembongkaran 

Jembatan Rangka Baja (Bangunan Atas) dengan Metode Manual antara lain :  

1. Pekerjaan pembongkaran sandaran/pagar (Handrail). 

2. Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing). 

3. Pekerjaan pembongkaran portal. 

4. Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord). 

5. Pekerjaan pembongkaran batang diagonal.  

6. Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan. 

7. Pekerjaan pembongkaran gelagar memanjang (Stringer).  

8. Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam). 

9. Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom chord). 

 

2. LANDASAN TEORI 
Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang keberadaannya diperlukan untuk 

menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh berbagai kondisi misalnya karena sungai, 

lembah dan lain-lain. Selain itu jembatan juga berfungsi sebagai prasarana pergerakan 

barang dan jasa. Secara umum bentuk dan bagian-bagian suatu struktur jembatan dapat 

dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu: struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap dan 

pengaman jembatan, serta trotoar. 

 

2.1. Spesifikasi bahan 

Spesifikasi bahan-bahan jembatan yang digunakan dalam proses pembongkaran 

jembatan rangka lama (bangunan atas) yang roboh sebagai berikut : 

 

2.1.1. Lantai jembatan 

Berfungsi untuk memikul beban lalu lintas yang melewati jembatan serta 

melimpahkan beban dan gaya-gaya tersebut ke gelagar memanjang melalui gelagar-gelagar 

melintang.  

Pelat lantai kendaraan jembatan rangka baja kelas B ini adalah lantai beton dengan 

menggunakan pelat baja gelombang (deck plate) sebagai acuan untuk pengisi beton yang 

berfungsi mendukung seluruh beban mati, beban lalu lintas dan beban-beban arah melintang 

yang terjadi.  

 

2.1.2. Gelagar memanjang (Stringer) 
Gelagar memanjang (Stringer) menyalurkan beban-beban lantai kendaraan (beban 

mati dan beban bergerak) kepada gelagar melintang, hal ini dikarenakan gelagar memanjang 

menumpu pada gelagar melintang. Gelagar memanjang berfungsi sebagai pemikul lantai 

jembatan.  

 

2.1.3. Gelagar melintang (Cross Beam) 

Gelagar melintang (Cross Beam) berfungsi sebagai penyalur gaya angin juga 

merupakan tempat untuk ikatan angin dan memperkaku struktur jembatan sebagai pemikul 

gelagar memanjang. Gelagar ini dipikul langsung oleh batang penggantung (hanger).   
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2.1.4. Diagonal 

Diagonal  berfungsi untuk menyalurkan beban dari struktur atas ke struktur ke bawah.  

2.1.5. Portal 

Portal merupakan rangkaian profil baja yang terletak pada ujung jembatan rangka. 

Portal harus cukup kaku sehingga kuat memikul beban horizontal, terutama akibat beban 

angin. Sehingga portal memiliki dimensi penampang yang lebih besar dibandingkan 

komponen rangka utama lainnya.  

 

2.1.6. Batang Tepi Bawah (Bottom Chord) 

Batang tepi bawah (Bottom chord) befungsi menerima gaya tarik.  

 

2.1.7. Batang Tepi Atas (Top Chord) 

Batang Tepi Atas (Top chord) berfungsi menerima gaya aksial tekan.  

2.1.8. Plat Buhul  

Plat Buhul berfungsi untuk menghubungkan profil-profil baja pada rangka utama. 

Profil-profil baja yang terdapat pada rangka utama, dihubungkan ke plat buhul dengan 

menggunakan sambungan berupa baut.plat buhul harus memiliki ketebalan yang lebih besar 

di bandingkan dengan profil tebal pelat pada profil baja. Hal ini dikarenakan semua gaya 

yang bekerja pada struktur rangka utama akan disalurkan ke plat buhul tersebut. 

 

2.1.9. Ikatan angin (upper bracing) 

Ikatan angin (upper bracing) berfungsi untuk menahan beban lateral akibat angin 

pada jembatan. Ikatan angin pada jembatan terletak di bagian atas dan bawah dari jembatan 

tersebut.  

 

2.1.10. Sandaran/Pagar (Handrail) 

Sandaran/Pagar (Handrail) pada jembatan dibuat sederhana dari pipa baja, pipa baja 

yang dipakai pada umumnya memiliki diameter 2 inchi yang berfungsi untuk mengamankan 

pejalan kaki dan kendaraan yang melewati jembatan.  

 

2.2. Peralatan 

Untuk pelaksanaan pembongkaran jembatan rangka baja dilapangan, maka diperlukan 

peralatan-peralatan yang cukup memadai dan dalam keadaan baik (tidak rusak). Sehingga 

bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pekerjaan. Peralatan yang digunakan dalam 

proses pembongkaran jembatan rangka baja sei. Tiu  adalah sebagai berikut : 

1. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang,  

2. Alat pengelasan dan pemotongan baja terdiri dari : 

a) Stang blander. 

b) Selang las. 

c) Kabel las. 

d) Kawat las. 

e) Tabung gas LPG dan tabung oksigen dilengkapi regulator. 

3. Palu berfungsi memukul paku atau benda-benda lain yang akan difungsikan.  

4. Alat-alat pengikat dan penarik antara lain : 

a) Tambang dan sling  

b) Tackle (chain blok)  

c) Buldoggrip (klem).  
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5. Kunci Ring Pas/shock berfungsi untuk membuka, melepaskan/mengunci baut.  

6. Drop Hammer berfungsi untuk untuk menghancurkan lantai beton dengan cara 

melepaskan beban dari atas tiang tumpuan. Beban yang digunakan pada pekerjaan 

ini adalah sebesar 2,5 ton, dengan tinggi pemukulan antara 3 sampai dengan 7 meter.  

7. Roda katrol berfungsi sebagai alat pengangkutan. Roda katrol ini biasanya 

diletakkan diatas wire/sling/lier.  

8. Alat penarik lier (winch) digunakan untuk menggulung, menarik dan mengendurkan 

sling/lier. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Jembatan Rangka Baja Sungai Tiu yang berada di 

Ruas Jalan Lubuk Jambi – Pucuk Rantau Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan 

Singingi, Provinsi Riau. Penulis saat melakukan penelitian di lokasi, sebagaimana gambar 

di bawah ini. 

 
Gambar 3.1. Penulis Di Lokasi Penelitian 

 

3.2  Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan  Alir Penelitian 
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1. Pekerjaan pembongkaran sandaran/pagar (Handrail). 

2. Pekerjaan pembongkaran ikatan angin (Upper Bracing). 

3. Pekerjaan pembongkaran portal. 

4. Pekerjaan pembongkaran batang tepi atas (Top chord). 

5. Pekerjaan pembongkaran batang diagonal.  

6. Pekerjaan pembongkaran lantai jembatan. 

7. Pekerjaan pembongkaran gelagar memanjang (Stringer).  

8. Pekerjaan pembongkaran gelagar melintang (Cross Beam). 

9. Pekerjaan pembongkaran batang tepi bawah (Bottom chord). 

 

Selesai 

Mulai 
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4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada subbab ini, peneliti langsung terjun ke lokasi runtuhnya jembatan rangka baja 

yang berada di daerah Sungai Tiu. Pelaksanaan pembongkaran bangunan jembatan 

menggunakan Metode Manual yang diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1. Pelaksanaan Pekerjaan 

Pekerjaan pembongkaran komponen-komponen jembatan Sungai Tiu rangka baja 

yang telah patah/roboh ini cukup memakan waktu lama dan mengidentifikasinya  secara 

satu persatu sangat rumit, karena sebagian besar komponen-komponen rangka baja atau 

sebagian material yang berdimensi kecil jatuh ke dasar sungai. 

Untuk pembongkaran jembatan dilapangan dilakukan dengan secara manual 

menggunakan alat katrol dan memakai tenaga manusia dikarenakan peralatan yang kurang 

memadai dengan jumlah tenaga kerja lebih kurang 8 orang, pekerjaan pelaksanaan 

pembongkaran dilapangan pada jembatan rangka baja ini, cukup memakan waktu lama.  

 

4.1.1. Pekerjaan Pembongkaran Sandaran/Pagar (Handrail)  

Pekerjaan Pembongkaran Sandaran/Pagar (Handrail) dilakukan dengan langkah-

langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Baut pada Sandaran/Pagar (Handrail)  dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 

2. Sandaran/Pagar (Handrail) yang telah patah/bengkok dipotong dengan menggunakan 

mesin las (dapat di lihat pada gambar 4.1) 

 

  
 

Gambar 4.1. Sandaran/pagar yang telah patah/bengkok 

 

4.1.2. Pekerjaan Pembongkaran Ikatan angin (Upper bracing) 

Pekerjaan Pembongkaran Ikatan angin (Upper bracing) dilakukan dengan langkah-

langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja :  

1. Katrol dipasang/dijepit diujung pada ikatan angin tersebut. 

2. Ikatan angin diikat di setiap sisi. 

3. Baut pada plat simpul dilepas satu persatu dengan menggunakan kunci inggris (dapat di 

lihat pada gambar 4.2). 

4. Baut yang telah lepas ikatan angin tersebut diturunkan satu persatu dengan 

menggunakan katrol yang dioperasionalkan oleh pekerja . 
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Gambar 4.2. Plat simpul yang telah dilepas  

 

4.1.3. Pekerjaan Pembongkaran Portal  

Pekerjaan Pembongkaran Portal Jembatan dilakukan dengan langkah-langkah kerja 

sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Besi dilas pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut (dapat di lihat pada 

pada gambar 4.3). 

2. Portal diikat di setiap sisi. 

3. Baut portal dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 

4. Baut yang tidak bisa dilepas akan dipotong dengan mesin las.  

5. Baut yang telah lepas portal jembatan tersebut diturunkan satu persatu dengan 

menggunakan katrol. 

 
Gambar 4.3. Besi yang telah dilas dan dijepit dengan katrol 

 

4.1.4. Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Atas (Top Chord)  

Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Atas (Top Chord) Jembatan dilakukan dengan 

langkah-langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Besi dilas pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut.  

2. Baut portal dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci inggris. 

3. Baut yang tidak bisa dilepas akan dipotong dengan mesin las.  

4. Baut yang telah lepas batang tepi atas jembatan tersebut diturunkan  satu persatu 

dengan menggunakan katrol (dapat di lihat pada gambar 4.4). 

5. Baut yang telah lepas, batang tepi atas jembatan tersebut diturunkan satu persatu 

dengan menggunakan katrol. 
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Gambar 4.4. Batang tepi atas yang akan diturunkan 

 

4.1.5.Pekerjaan Pembongkaran Diagonal  

Pekerjaan Pembongkaran Diagonal dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai 

berikut : 

Langkah kerja : 

1. Besi di las pada sisi jembatan dan katrol dijepit pada besi tersebut.  

2. Baut diagonal jembatan dan pada plat simpul dilepaskan dengan menggunakan kunci 

inggris (dapat di lihat pada pada gambar 4.5). 

 

 
Gambar 4.5. Diagonal jembatan akan ditarik dan diturunkan 

 

 
Gambar 4.6. Diagonal jembatan yang telah patah  

3. Diagonal yang telah patah dipotong menggunakan mesin las (dapat di lihat pada 

gambar 4.6). 

4. Baut yang telah lepas pada plat simpul, digonal jembatan tersebut diturunkan dan 

ditarik satu persatu dengan menggunakan katrol. 

 

4.1.6 Pekerjaan Pembongkaran Lantai Jembatan Dengan Menggunakan Drop hammer 

(Penurunan palu) 

Pekerjaan Pembongkaran Lantai Jembatan Dengan Menggunakan Drop hammer 

(Penurunan palu) dilakukan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut : 
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Langkah kerja : 

1. Perangkat master crane (tempat tiang alat pengangkat drop hammer) diletakan pada 

lantai jembatan (dapat di lihat pada gambar 4.7). 

2. Perangkat master crane diikat menggunakan tali kapal/tambang dirangka tiang 

jembatan sesuai dengan posisi drop hammer. 

3. Perangkat master crane diikat menggunakan tali kapal/tambang dirangka tiang 

jembatan sesuai dengan posisi drop hammer. 

4. Operator mengoperasikan winch (alat untuk mengangkat drop hammer), (dapat di lihat 

pada gambar 4.8). 

5. drop hammer dilepas dan dijatuhkan berulang-ulang kali terus menerus sampai beton 

tersebut pecah dalam hitungan 25 – 30 pukulan. 

 

 
Gambar 4.7. Perangkat pengangkat drop hammer 

 

 
Gambar 4.8. Operator mengoperasikan alat winch 

 

4.1.7. Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Memanjang (Stringer) 

Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Memanjang (Stringer) dilakukan dengan langkah-

langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Gelagar dibersihkan dari timbunan tanah. 

2. Tali diikat pada setiap sisi sudut gelagar. 

3. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar memanjang dan gelagar melintang  

dilepaskan satu persatu (dapat dilihat pada gambar 4.9). 

4. Baut yang tidak bisa dilepas kemudian dipotong dengan mesin las. 

5. Katrol dijepit pada abutment jembatan dan gelagar tersebut ditarik keatas (dapat 

dilihat pada gambar 4.10). 
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Gambar 4.9. Baut pada gelagar memanjang  yang telah dilepaskan 

 

 
Gambar 4.10. Katrol dijepit pada abutment jembatan 

 

4.1.8. Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Melintang (Cross beam) 

Pekerjaan Pembongkaran Gelagar Melintang (Cross beam) dilakukan dengan 

langkah-langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar melintang dan gelagar   memanjang   

dilepaskan satu perasatu. 

2. Gelagar  melintang tersebut sebelumnya sudah diikat dengan menggunakan tali. 

3. Gelagar yang telah diikat kemudian ditarik ke atas dengan menggunakan katrol yang 

telah dijepit pada abutment jembatan (dapat dilihat pada gambar 4.11). 

4.  

 
Gambar 4.11.  Gelagar yang telah diikat kemudian ditarik ke atas 
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4.1.9. Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Bawah (Bottom Chord) 

Pekerjaan Pembongkaran Batang Tepi Bawah Jembatan dilakukan dengan langkah-

langkah kerja sebagai berikut : 

Langkah kerja : 

1. Besi dilas pada pada tepi abutment jembatan digunakan untuk mengikat tali  (dapat di 

lihat pada gambar 4.12). 

 
Gambar 4.12.  Besi dilas pada pada tepi abutment jembatan  

 

 
Gambar 4.13.  Batang tepi bawah jembatan diikat pada setiap sisi/sudut   

 

2. Batang tepi bawah jembatan di ikat pada setiap sisi/sudut  (dapat dilihat pada gambar 

4.13). 

3. Baut pada setiap plat simpul penghubung gelagar melintang, gelagar  memanjang, dan 

batang tepi bawah jembatan  dilepaskan satu persatu (dapat dilihat pada gambar 4.14). 

4. Katrol di jepit pada abutment jembatan (dapat dilihat pada gambar4.15). 

5. Batang tepi bawah jembatan tersebut ditarik keatas dengan menggunakan katrol. 

 
Gambar 4.14. Baut pada batang tepi bawah jembatan   
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Gambar 4.15.  Katrol dijepit pada abutment jembatan dan plat simpul 

 

Secara umum proses pembongkaran bangunan atas jembatan rangka baja ini cukup 

berhasil dengan menggunakan Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan sederhana. 

 

5. SIMPULAN 

Pembongkaran bangunan atas jembatan Sungai Tiu ini yang telah roboh dengan 

Metode Manual berupa pemanfaatan peralatan sederhana telah efektif berhasil 

mengevakuasi bagian-bagian atas jembatan. 
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